

**Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества
в МКОУ СОШ с. Совье Слободского района Кировской области.**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества МКОУ СОШ с. Совье о реализации программы наставничества	Май 2024	Директор МКОУ СОШ с. Совье
Информирование родительского сообщества о реализации программы наставничества	Май 2024	Директор МКОУ СОШ с. Совье Кл.руководители
Встреча с обучающимися МКОУ СОШ с. Совье с целью информирования о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2024	Кл.руководители
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2024	Кл.руководители
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2024	Куратор наставников
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Сентябрь 2024	Куратор наставников
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2024	Куратор наставников
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2024	Куратор программы Кл.руководители
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Сентябрь 2024	Куратор наставников
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2020	Куратор наставников
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2024	Куратор наставников
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Сентябрь - октябрь 2024	Куратор наставников
Обучение наставников	Октябрь 2024	Куратор

Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2024	Куратор наставников Кл.руководители
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2024	Кл.руководители
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2024	Куратор наставников
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2024	Кл.руководители
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2024	Куратор наставников Кл.руководители
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2024	Куратор наставников Кл. руководитель
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Декабрь 2024	Куратор наставников Кл.руководители
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2024 – май 2025	Кл.руководители
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Декабрь 2024 – май 2025 ежемесячно	Куратор наставников Кл. руководители
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2025	Куратор наставников Кл. руководители
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2025	Куратор наставников Кл. руководители
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2025	Кл. руководители
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2025	Куратор наставников
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества	Май 2025	Куратор, наставники